

**MINISTRE DU DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE
L'ARTISANAT ET DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES**

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DU SIAO



BURKINA FASO
Unité- Progrès-Justice

PLAN DE PASSATION DES MARCHES MODIFIE, EXERCICE 2023

1- Présentation tabulaire du projet de Plan de passation des marchés modifié du 29 mars 2023

CHP	ART	PAR	Montant estimé à l'inscription budgétaire en FCFA	Arriérés sur la ligne	Total restant crédits ouverts	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de publication de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres (en jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (en jours)
I- Fonctionnement												
60	604	6041	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matières spécifiques pour les badges et tickets	Demande de cotation formelle	-	10/08/2023	1	17/08/2023	30
		6042	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de carburant	Entente directe (à commande)	-	04/01/2023	1	16/01/2023	Année budgétaire
		6044	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de consommables informatiques	Demande de cotation formelle (à commande)	-	24/04/2023	1	08/05/2023	Année budgétaire
		6047	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de fournitures de bureau	Demande de cotation formelle (à commande)	-	24/04/2023	1	08/05/2023	Année budgétaire
	605	6056	14 500 000	0	8 500 000	Acquisition de petits matériels, outillage et divers matériels pour les commissions de la 16 ^è édition du SIAO et la conférence du CODEPA	Demande de cotation formelle	-	10/01/2023	1	17/01/2023	10
					6 000 000	Acquisition de matériels d'électricité	Demande de cotation formelle	-	24/04/2023	1	08/05/2023	20
		6058	25 664 073	14164073	7 000 000	Montage et démontage de stands dans le cadre du SARA	Demande de cotation formelle	-	07/08/2023	1	02/10/2023	20
					4 500 000	Travaux de réparation du réseau internet du SIAO	Demande de cotation formelle	-	13/01/2023	1	16/01/2023	10

CHP	ART	PAR	Montant estimé à l'inscription budgétaire en FCFA	Arriérés sur la ligne	Total restant crédits ouverts	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de publication de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres (en jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (en jours)	
61	614	6142	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de billets d'avion pour les missions du SIAO à l'extérieur	Entente directe (à commande)	-	15/05/2023	1	22/05/2023	365	
	618	6181	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de titres de transport pour le personnel extérieur du SIAO dans le cadre de la 16 ^è édition du SIAO	Entente directe	-	20/12/2022	1	04/01/2023	20	
62		6223	53 491 250	38491250	9 000 000	Location de divers matériels pour la 16 ^è édition du SIAO	Demande de cotation formelle	-	04/01/2023	1	20/01/2023	20	
					6 000 000	Location de toilettes mobiles pour la 16 ^è édition du SIAO	Demande de cotation formelle	-	11/01/2023	1	20/01/2023	20	
	62		6228	28 000 000	0	1 472 640	Location de salle pour les travaux d'élaboration des états financiers du SIAO	Demande de cotation formelle (à commande)	-	23/03/2023	1	28/03/2023	Année budgétaire
						20 000 000	Location d'hôtel pour les prestations d'hébergement et de restauration des invités de la 16 ^è édition du SIAO	Entente directe	-	09/01/2023	1	16/01/2023	25
						2 000 000	Location de la salle du MAERC pour la tenue des séminaires et ateliers dans le cadre de la 16 ^è édition du SIAO	Entente directe	-	09/01/2023	1	27/01/2023	10
						2 192 360	Location de salles pour les formations du SIAO	Demande de cotation formelle (à commande)	-	14/04/2023	1	17/04/2023	Année budgétaire
						75 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA dans la région du Centre-Ouest	Demande de cotation	-	06/04/2023	1	13/04/2023	5

CHP	ART	PAR	Montant estimé à l'inscription budgétaire en FCFA	Arriérés sur la ligne	Total restant crédits ouverts	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de publication de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres (en jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (en jours)
							non formelle					
					75 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA dans la région du Nord	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	20/04/2023	5
					100 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA dans la région du Sud-Ouest	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	20/04/2023	5
					75 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA dans la région de la Boucle du Mouhoun	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	26/04/2023	5
					80 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA dans la région de l'Est	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	03/05/2023	5
					80 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA dans la région du Centre-Est	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	03/05/2023	5
					50 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA dans la région du Sahel	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	10/05/2023	5

CHP	ART	PAR	Montant estimé à l'inscription budgétaire en FCFA	Arriérés sur la ligne	Total restant crédits ouverts	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de publication de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres (en jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (en jours)
					100 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA dans la région du Centre-Nord	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	10/05/2023	5
					100 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA dans la région du Centre-Sud	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	17/05/2023	5
					100 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA dans la région des Hauts-Bassins	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	17/05/2023	5
					100 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA dans la région des Cascades	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	17/05/2023	5
					75 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA dans la région du Plateau Central	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	17/05/2023	5
					75 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA à Yako	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	24/05/2023	5
					75 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA à Pô	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	24/05/2023	5

CHP	ART	PAR	Montant estimé à l'inscription budgétaire en FCFA	Arriérés sur la ligne	Total restant crédits ouverts	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de publication de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres (en jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (en jours)
					80 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA à Koupéla	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	24/05/2023	5
					100 000	Location de salle pour les missions de promotion du SARA à Dano	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	24/05/2023	5
	624	6241	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs et équipements de froid au profit du SIAO.	Demande de cotation formelle (à commande)	-	06/03/2023	1	22/03/2023	Année budgétaire
		6242	7 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation du matériel d'exposition	Demande de cotation formelle (à commande)	-	24/04/2023	1	08/05/2023	Année budgétaire
				0	3 000 000	Entretien et réparation du matériels roulants	Demande de cotation formelle (à commande)	-	24/04/2023	1	08/05/2023	Année budgétaire
		6243	5 500 000	0	2 000 000	Maintenance du groupe électrogène	Demande de cotation formelle (à commande)	-	24/04/2023	1	08/05/2023	Année budgétaire
				0	3 500 000	Maintenance du matériel informatique	Demande de cotation formelle (à commande)	-	24/04/2023	1	08/05/2023	Année budgétaire

CHP	ART	PAR	Montant estimé à l'inscription budgétaire en FCFA	Arriérés sur la ligne	Total restant crédits ouverts	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de publication de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres (en jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (en jours)
		6248	8 940 000	4940000	4 000 000	Entretien et réparation de la plomberie	Demande de cotation formelle (à commande)	-	06/03/2023	1	20/03/2023	Année budgétaire
	625	6252	1 150 000	0	1 150 000	Assurance du matériel roulant	Entente directe	-	06/03/2023	1	22/03/2023	Année budgétaire
	626	6265	1 500 000	0	1 500 000	Abonnement aux journaux	Demande de cotation formelle	-	17/04/2023	1	24/04/2023	Année budgétaire
	627	6271	88 916 932	73816932	15 100 000	Convention avec les médias pour la couverture médiatiques des activités du SIAO	Entente directe	-	17/04/2023	1	24/04/2023	Année budgétaire
6272		14 497 820	8497820	6 000 000	Conception et impression des outils et supports de communication du SIAO	Demande de cotation formelle (à commande)	-	12/04/2023	1	19/04/2023	60	
6278		3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour la communication digitale de la 4 ^e édition du SARA	Demande de cotation formelle (à commande)	-	07/08/2023	1	21/08/2023	90	
	628	6281	2 500 000	0	2 500 000	Fourniture d'internet haut débit pour le SIAO	Demande de cotation formelle (à commande)	-	10/02/2023	1	18/02/2023	Année budgétaire
		6288	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de crédits de communication	Demande de cotation formelle (à commande)	-	03/04/2023	1	11/04/2023	Année budgétaire

CHP	ART	PAR	Montant estimé à l'inscription budgétaire en FCFA	Arriérés sur la ligne	Total restant crédits ouverts	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de publication de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres (en jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (en jours)
63	637	633	27 000 000	0	25 000 000	Recrutement des cabinets pour la formation des agents et des administrateurs du SIAO (CATALOGUE)	Entente directe	-	17/04/2023	1	24/04/2023	30
		6372	102 049 750	15 561 750	20 000 000	Recrutement d'une entreprise de sécurité pour la Sécurisation du site du SIAO	Demande de prix	12/12/2022	26/12/2022	1	01/01/2023	Année budgétaire
					50 000 000	Convention avec la Police Nationale pour la sécurisation de la 16è édition du SIAO et de la 10è conférence du CODEPA	Entente directe	-	16/01/2023	1	25/01/2023	20
					6 988 000	9 500 000	Nettoyage des locaux du SIAO	Demande de cotation formelle	-	15/12/2022	1	01/01/2023
	6383	22 980 000	10980000	150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA dans la région du Centre-Ouest	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	13/04/2023	5	
				150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA dans la région du Sud-Ouest	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	20/04/2023	5	
				150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA dans la région de la Boucle du Mouhoun	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	20/04/2023	5	
				150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA dans la région du Nord	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	26/04/2023	5	

CHP	ART	PAR	Montant estimé à l'inscription budgétaire en FCFA	Arriérés sur la ligne	Total restant crédits ouverts	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de publication de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres (en jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (en jours)
					150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA dans la région de l'Est	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	26/04/2023	5
					200 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA dans la région des Hauts-Bassins	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	03/05/2023	5
					150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA dans la région du Centre-Est	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	03/05/2023	5
					150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA dans la région du Sahel	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	10/05/2023	5
					150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA dans la région du Centre-Nord	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	10/05/2023	5
					150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA dans la région du Plateau Central	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	17/05/2023	5
					200 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA dans la région des Cascades	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	17/05/2023	5
					150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA dans la région du Centre-Sud	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	24/05/2023	5

CHP	ART	PAR	Montant estimé à l'inscription budgétaire en FCFA	Arriérés sur la ligne	Total restant crédits ouverts	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de publication de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres (en jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (en jours)
					150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA à Yako	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	24/05/2023	5
					150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA à Koupéla	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	24/05/2023	5
					150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA à Dano	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	24/05/2023	5
					150 000	Fourniture de Pause-café dans le cadre des missions de promotion du SARA à Pô	Demande de cotation non formelle	-	06/04/2023	1	24/05/2023	5
					9 500 000	Fourniture de pause-café et de cocktails pour les activités du SIAO à Ouagadougou	Demande de cotation formelle (à commande)	-	24/02/2023	1	02/03/2023	Année budgétaire
65	658	6588	182 663 089		5 000 000	Confection de trophées pour les lauréats de la 16 ^è édition du SIAO	Demande de cotation formelle	-	13/01/2023	1	16/01/2023	10
				0	5 000 000	Acquisition de blocs notes et de cartables pour les colloques et séminaires	Demande de cotation formelle	-	13/01/2023	1	16/01/2023	10

CHP	ART	PAR	Montant estimé à l'inscription budgétaire en FCFA	Arriérés sur la ligne	Total restant crédits ouverts	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de publication de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres (en jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (en jours)
					6 000 000	Confection de diplômes et d'attestations de participation pour la 16 ^è édition du SIAO	Demande de cotation formelle	-	13/01/2023	1	16/01/2023	10
					700 000	Parking du comité d'organisation de la 16 ^è édition du SIAO	Demande de cotation informelle	-	13/01/2023	1	16/01/2022	10
					4 000 000	Couverture photos et vidéos lors de la 16 ^è édition du SIAO	Demande de cotation formelle	-	13/01/2023	1	16/01/2023	10
					3 000 000	Convention avec la Mairie de Ouagadougou pour l'embellissement et la décoration des artères de la ville	Entente directe	-	13/01/2023	1	16/01/2023	10
66	668	6684	12 100 000	0	1 500 000	Acquisition de produits pharmaceutiques pour la commission santé dans le cadre de la 16 ^è édition du SIAO	Demande de cotation formelle	-	13/01/2023	1	16/01/2023	10
I- TOTAL FONCTIONNEMENT			680452914	167019825	334 455 000							
II- Investissement												
23	234	2345	9 500 000	0	4 000 000	Réfection de la salle d'attente de la Direction Générale	Demande de cotation formelle	-	08/05/2023	1	17/05/2023	30
	238	238	11 000 000	0	9 500 000	Construction d'un forage d'eau au profit du SIAO	Demande de cotation formelle	-	15/05/2023	1	22/05/2023	30

CHP	ART	PAR	Montant estimé à l'inscription budgétaire en FCFA	Arriérés sur la ligne	Total restant crédits ouverts	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de publication de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres (en jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (en jours)
					1 500 000	Suivi contrôle des travaux de construction d'un forage d'eau au profit du SIAO	Consultation de consultants	-	15/05/2023	1	22/05/2023	30
24	2442	2442	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition de matériel informatiques et péri informatiques	Demande de cotation formelle	-	17/04/2023	1	24/04/2023	30
	2448	2448	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'équipements d'exposition au profit du SIAO	Entente directe avec la CMA-BF	-	17/04/2023	1	24/04/2023	60
II- TOTAL INVESTISSEMENT			41 000 000	0	35 500 000							
TOTAL GENERAL (I+II)			721 452 941	167019825	369 955 000							

La Personne Responsable des Marchés

Le Directeur Général

Yacouba SIDIBE

Dramane TOU
Officier de l'Ordre du Mérite