

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

SECRETARIAT GENERAL

SALON INTERNATIONAL DE
L'ARTISANAT DE OUAGADOUGOU

DIRECTION GENERALE



BURKINA FASO
*La Patrie ou la Mort,
nous Vaincrons*



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE DU SALON
INTERNATIONAL DE L'ARTISANAT DE OUAGADOUGOU,
EXERCICE 2026**

Mars 2026



1- Commentaires

Le Plan de Passation des Marchés (PPM) révisé, exercice 2026 est composé de **83** marchés pour un montant total de **1 353 952 558 francs CFA**. Les marchés en fonctionnement sont au nombre de **67** soit **80,72%** des marchés pour un montant de **791 921 106 francs CFA** représentant **58,49%** du montant total du PPM. Quant aux investissements, les marchés sont au nombre de **16** soit **19,28%** en nombre pour un montant de **562 031 452 francs** soit **41,51%** du montant total du PPM. Il faut noter que sur ces marchés, **13** sont des restes à payer des exercices antérieurs. Ils sont estimés à **404 571 131** et occupent respectivement **15,66%** et **29,88%** en nombre et en volume.

Tableau 1 : synthèse des marchés

Procédures	Nombre	Taux en nombre en %	Montant	Taux en volume en %
Demande de cotation	25	30,12	147 660 000	10,91
Consultation de consultant	5	6,02	37 000 000	2,73
Demande de prix	17	20,48	431 321 427	31,86
Entente directe	23	27,71	333 400 000	24,62
Réengagement en exercice clos	13	15,66	404 571 131	29,88
TOTAL	83	100	1 353 952 558	100
Fonctionnement	67	80,72	791 921 106	58,49
Investissement	16	19,28	562 031 452	41,51

Au niveau du respect des normes de bonne gouvernance, il ressort que les marchés prévus en procédure de droit commun combinés avec ceux autorisés par les dispositions de l'arrêté N°2025-307/MEF/CAB portant prestations spécifiques et procédures applicables du 06/11/2025 représentent **98,57%** en nombre et **99,58%** en volume pour une norme d'au moins **85%**. En considérant uniquement les marchés prévus en procédures exceptionnelles en dehors de l'arrêté sous revue, ils représentent **1,43%** en nombre et **0,42%** en volume pour une norme d'au plus **15%**. Le détail est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : normes de bonne gouvernance

Procédures	Nombre	Taux nbre en %	Montant	Taux montant en %	Normes
Procédures de droit commun	47	67,14	615 981 427	64,88	Au moins 85%
Procédures exceptionnelles suivant l'arrêté n°2024-587/MINIEFID/CAB portant prestation spécifiques et procédures applicables du 06/11/2024	22	31,43	329 400 000	34,70	
TOTAL	69	98,57	945 381 427	99,58	
Procédures exceptionnelles	1	1,43	4 000 000	0,42	Au plus 15%

2- Présentation tabulaire

Co de ligne plan	Financement			Objet du marché	Nature de prestation	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appels à concurrence	Date de remise des offres/ des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres /des propositions	date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (en jours)	Date de fin d'exécution
	Budg	Ligne budg	Montant prévisionnel										
SECTION FONCTIONNEMENT													
01	Budget SIAO	6041	15 000 000	Acquisition de matières spécifiques pour les badges à l'occasion de la 18 ^{ème} édition du SIAO	Fourniture	DPX	Revue des marchés publics	02-mars-26	16-mars-26	1	30-mars-26	60	31/12/2026
02			2 000 000	Acquisition de produits pharmaceutiques pour la commission santé à l'occasion du SIAO	Fourniture	DC-F	Revue à postériori	02-sept-26	07-sept-26	1	14-sept-26	21	31/12/2026
03	Budget SIAO	6 042	55 000 000	Acquisition de carburant au profit du SIAO	Fourniture	ED (à commandes)	Revue à postériori	16-janv.-26	19-janv.-26	1	23-janv.-26	30	31/12/2026
04	Budget SIAO	6043	3 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du SIAO	Fourniture	DC-F	Revue à postériori	06-avril-26	10-avril-26	1	17avril-26	21	31/12/2026
05	Budget SIAO	6044	9 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SIAO	Fourniture	DC-F à commandes	Revue à postériori	03-mars.-26	09-mars.-26	1	16-mars.-26	15	31/12/2026
06	Budget SIAO	6047	7 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et d'imprimés au profit du SIAO	Fourniture	DC-F	Revue à postériori	23-avril.-26	30-avril.-26	1	08-mai.-26	21	31/12/2026
07	Budget SIAO	6056	9 000 000	Acquisition de petits matériels et outillages au profit du SIAO	Fourniture	DC-F	Revue à postériori	03-mars.-26	09-mars.-26	1	16-mars.-26	15	31/12/2026
08	Budget SIAO	6058	6 000 000	Montage et démontage des stands à l'occasion du SIAO 2026 Lot 1 : montage et démontage des stands du Pavillon Soleil levant, de l'espace Art et Métier et de la cour du SIAO	Service courant	DPX (3 lots)	Revue des marchés publics	2-juin-2026	15-juin-26	1	01-juil-2026	21	31/12/2026
			6 000 000	Lot 2 : montage et démontage des stands des pavillons LE FASO et Kilimandjaro									
			8 000 000	Lot 3 : montage et démontage des stands des pavillons les Pyramides et Gorée									

Co de ligne plan	Financement			Objet du marché	Nature de prestation	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appels à concurrence	Date de remise des offres/ des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres /des propositions	date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (en jours)	Date de fin d'exécution
	Budg	Ligne budg	Montant prévisionnel										
09			9 500 000	Travaux d'installation électrique dans les stands à l'occasion du SIAO 2026	Service courant	DC-F	Revue à postériori	1-sept.-26	7-sept.-26	1	15-sept.-26	14	31/12/2026
10	Budget SIAO	6142	35 000 000	Acquisition de titre de transport au profit du SIAO	Service courant	DPX (à commandes)	Revue des marchés publics	07-janv.-26	21-janv.-26	1	30-janv.-26	7	31/12/2026
11				Location de matériels divers à l'occasion du SIAO	Service courant	DPX	Revue des marchés publics	25-août.-26	7-sept.-26	1	14-sept.-26	21	31/12/2026
			20 000 000	Lot1 : location de chapiteaux									
			9 000 000	Lot2 : location de chaises, tables, etc.)									
12	Budget SIAO	6223	20 000 000	Location de matériels de sonorisation et de lumière et d'écran à l'occasion de la 18 ^{ème} édition du SIAO	Service courant	ED	Revue à postériori	1-sept.-26	7-sept.-26	1	14-sept.-26	14	31/12/2026
13			2 600 000	Location de tribune avec le Génie militaire	Service courant	ED	Revue à postériori	1-sept.-26	7-sept.-26	1	14-sept.-26	14	31/12/2026
14			12 000 000	Location de véhicules avec la DGAIE	Service courant	ED	Revue à postériori	1-sept.-26	7-sept.-26	1	14-sept.-26	14	31/12/2026
15			7 000 000	Location de véhicules supplémentaires pour les commissions	Service courant	DCF	Revue à postériori	1-sept.-26	7-sept.-26	1	14-sept.-26	14	31/12/2026
16			2 900 000	Location d'ordinateurs pour les guichets	Service courant	DCF	Revue à postériori	1-sept.-26	7-sept.-26	1	14-sept.-26	14	31/12/2026
17			4 000 000	Location de salles à l'occasion des tournées de promotion du SIAO 2026 dans les régions du Burkina Faso et les activités ordinaires du SIAO.	Service courant	DC-F à commandes	Revue à postériori	3-févr.-26	09-févr.-26	1	16-févr.-26	30	31/12/2026
18			28 000 000	Prestation d'hébergement pour les invités de la 18 ^{ème} édition du SIAO	Service courant	ED	Revue à postériori	1-sept.-26	7-sept.-26	1	14-sept.-26	14	31/12/2026
19			1 200 000	Location de salle de Conférence de OUAGA 2000 pour la clôture de la 18 ^{ème} édition du SIAO	Service courant	ED	Revue à postériori	03-mars.-26	06-mars.-26	1	30-oct.-26	3	31/12/2026
20			1 000 000	Location de la salle du MAEBCE pour la tenue des séminaires et ateliers dans le cadre de la 18 ^{ème} édition du SIAO	Service courant	ED	Revue à postériori	03-mars.-26	06-mars.-26	1	30-oct.-26	3	31/12/2026

Co de ligne plan	Financement			Objet du marché	Nature de prestation	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appels à concurrence	Date de remise des offres/ des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres /des propositions	date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (en jours)	Date de fin d'exécution	
	Budg	Ligne budg	Montant prévisionnel											
21	Budget SIAO		3 672 000	Location de véhicules au profit du SIAO (FARID CONSULTING)										
REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS														
22	Budget SIAO	6241	9 500 000	Entretien et réparation des climatiseurs et équipements de froid au profit du SIAO.	Service courant	DC-F	Revue à postérieure	13-janv-26	19-janv-26	1	26-janv-26	30	31/12/2026	
23	Budget SIAO	6242	3 000 000	Entretien et réparation des véhicule au profit du SIAO	Service courant	DC-F	Revue à postérieure	13-janv-26	19-janv-26	1	26-janv-26	30	31/12/2026	
24	Budget SIAO	6243	3 000 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène au profit du SIAO	Service courant	DC-F à commandes	Revue à postérieure	13-janv-26	19-janv-26	1	26-janv-26	30	31/12/2026	
25			5 000 000	Entretien et maintenance du parc informatique du SIAO	Service courant	DC-F à commandes	Revue à postérieure	13-janv-26	19-janv-26	1	26-janv-26	30	31/12/2026	
26	Budget SIAO	6248	7 500 000	Entretien et réparation de la plomberie	Service courant	DC-F à commandes	Revue à postérieure	13-janv-26	19-janv-26	1	26-janv-26	30	31/12/2026	
27			2 400 000	Entretien et réparation du système de vidéo surveillance et de la sonorisation	Service courant	DC-F à commandes	Revue à postérieure	03-mars-25	10-mars-26	1	16-mars-2026	30	31/12/2026	
28	Budget SIAO	6252	1 900 000	Assurance des véhicules du SIAO	Service courant	ED	Revue à postérieure	6-janv.-26	12-janv.-26	1	19-janv.-26	360	31/12/2026	
29	Budget SIAO	6253	7 000 000	Assurance de la 18 ^{ème} édition du SIAO	Service courant	ED	Revue à postérieure	3-août.-26	7-août.-26	1	30-oct.-26	15	31/12/2026	
30	Budget SIAO	6261	7 000 000	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d'infrastructures du SIAO	Prest intellect	CC	Revue à postérieure	5-janv.-26	09-janv.-26	1	14-janv.-26	90	31/12/2026	
31			2 500 000	Suivi-contrôle des travaux de d'aménagement du site du SIAO	Prest intellect	CC	Revue à postérieure	6-avril.-26	10-avril.-26	1	13-avril.-26	90	31/12/2026	
32	Budget SIAO	6261	8 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la révision du manuel de procédures administrative, financière et comptable										
REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS														

Co de ligne plan	Financement			Objet du marché	Nature de prestation	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appels à concurrence	Date de remise des offres/ des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres /des propositions	date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (en jours)	Date de fin d'exécution
	Budg	Ligne budg	Montant prévisionnel										
				et la formulation d'un manuel de procédures techniques (BERMS)									
33	Budget SIAO	6265	980 000	Abonnement aux journaux et revues	Service courant	DC-NF	Revue à postériori	9-janv.-26	15-janv.-26	1	15-janv.-26	360	31/12/2026
34	Budget SIAO	6271	70 000 000	Convention avec les médias pour la couverture médiatique au profit du SIAO	Service courant	ED	Revue à postériori	09-mars.-26	13-mars.-26	1	19-mars.-26	90	31/12/2026
35	Budget SIAO		967 500	Convention avec les médias pour la couverture médiatique au profit du SIAO (PULSAR)									
REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS													
36	Budget SIAO	6272		Conception d'outils de communication	Service courant	DPX (2 lots)	Revue des marchés publics	10-fév-26	23-fév-26	1	02-mars-26	60	31/12/2026
			20 000 000	Lot 1 : conception et édition des outils de communication									
			20 000 000	Lot 2 : conception, édition et affichage des supports de communication.									
37	Budget SIAO	6278	9 900 000	Recrutement d'une agence de communication pour la communication digitale et la couverture photo et vidéos à l'occasion de l'édition 2026 du SIAO	Service courant	DC-F	Revue à postériori	01- août. -26	06- août.-26	1	14- août.-26	90	31/12/2026
38	Budget SIAO	6288	6 000 000	Acquisition de crédit de communication au profit du SIAO	Fourniture	ED	Revue à postériori	11- janv.-26	14- janv.-26	1	19- janv.-26	30	31/12/2026
39	Budget SIAO	6324	4 000 000	Mission de commissariat aux comptes du SIAO, exercice 2024	Prest intellect	ED	Revue à postériori	16-janv-26	20-janv.-26	1	02-fév.-26	30	31/12/2026
40			9 000 000	Décorations diverses lors de l'édition 2026 du SIAO et des activités ordinaires	Service courant	DC-F (à commandes)	Revue à postériori	11- mars-26	16- mars-26	1	23- mars.-26	30	31/12/2026
41	Budget SIAO	6327	9 500 000	Recrutement d'une agence pour le service des hôtesse lors de la 18 ^{ème} édition du SIAO	Service courant	DC-F	Revue à postériori	01-sept-25	5-sept-25	1	14-sept-25	21	31/12/2026
42			15 000 000	Confection du pagne officiel de la 18 ^{ème} édition du SIAO	Fourniture	ED	Revue à postériori	10-mars-26	24-mars-26	1	31-mars-26	60	31/12/2026



Co de ligne plan	Financement			Objet du marché	Nature de prestation	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appels à concurrence	Date de remise des offres/ des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres /des propositions	date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (en jours)	Date de fin d'exécution
	Budg	Ligne budg	Montant prévisionnel										
43			10 000 000	Rénovation du mobilier d'exposition au profit du SIAO	Service courant	DPX	Revue des marchés publics	10-mars-26	24-mars-26	1	31-mars-26	60	31/12/2026
44			9 000 000	Acquisition d'objets d'art et de trophées à titre de cadeaux aux personnalités de la 18 ^{ème} édition du SIAO	Fourniture	ED	Revue à postériori	15-juin.-26	18-juin.-26	1	24-juin.-26	30	31/12/2026
45			2 000 000	Confection de carte d'invitation au pour la 18 ^{ème} édition du SIAO	Fourniture	DC-F	Revue à postériori	15-juin.-26	18-juin.-26	1	10-oct.-26	30	31/12/2026
46			9 500 000	Services de traduction des documents et d'interprétariat à l'occasion de la 18 ^{ème} édition du SIAO	Service courant	CC	Revue à postériori	10-mars-26	24-mars-26	1	3-avr-26	60	31/12/2026
47			980 000	Parking CNO de la 18 ^{ème} édition du SIAO	Service courant	DC-NF	Revue à postériori	1-sept.-26	7-sept.-26	1	14-sept.-26	15	31/12/2026
48			9 000 000	Réalisation de la scénographie artistique du pavillon de la créativité	Prest intellect	ED	Revue à postériori	15-juin.-26	18-juin.-26	1	25-juin.-26	30	31/12/2026
49			3 000 000	Convention avec la mairie de Ouagadougou pour l'embellissement et la décoration des artères de la ville	Service courant	ED	Revue à postériori	15-juin.-26	18-juin.-26	1	25-juin.-26	30	31/12/2026
50			5 000 000	Réalisation de fresque artistiques aux portes d'entrée du SIAO	Prest intellect	ED	Revue à postériori	15-juin.-26	18-juin.-26	1	25-juin.-26	30	31/12/2026
51			9 500 000	Production des catalogues des produits des villages artisanaux	Service courant	DC-F	Revue à postériori	07-avil-26	13-avril-26	1	16-avril-26	60	31/12/2026
52	Budget SIAO	6327	4 980 000	Convention avec l'association des chef cuisinier du Burkina pour l'animation de l'espace culinaire lors de la 5 ^{ème} édition du SARA (ASSOCIATION DES CHEFS CUISINIERS DU BURKINA)	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
53	Budget SIAO		6 420 000	Rénovation du mobilier d'exposition au profit du SIAO (FLASH INTERNATIONAL)	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
54	Budget SIAO	633	3 500 000	Formation du personnel de la DCTI en wordpress (catalogue)	Service courant	ED	Revue à postériori	06-avril-26	10-avril-26	1	16-avril-26	5	31/12/2026
55	Budget SIAO	633	9 500 000	Formation des artisans des villages artisanaux pour la compétitivité lors des exposition	Prest intellect	CC	Revue à postériori	06-avril-26	10-avril-26	1	16-avril-26	5	31/12/2026
56		633	3 500 000	Formation en ENTREPRISE RISK MANAGEMENT (catalogue)	Prest intellect	ED	Revue à postériori	06-avril-26	10-avril-26	1	16-avril-26	5	31/12/2026

Co de ligne plan	Financement			Objet du marché	Nature de prestation	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appels à concurrence	Date de remise des offres/ des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres /des propositions	date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (en jours)	Date de fin d'exécution
	Budg	Ligne budg	Montant prévisionnel										
57	Budget SIAO		9 500 000	Formation des administrateurs et directeurs de service en leadership, management et conduite du changement (catalogue)	Prest intellect	ED	Revue à postérieure	06-avril-26	10-avril-26	1	16-avril-26	5	31/12/2026
58			60 000 000	Convention avec la Police nationale et la Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers pour la sécurisation de la 18 ^{ème} édition du SIAO	Service courant	ED	Revue à postérieure	1-sept.-26	7-sept.-26	1	14-sept.-26	15	31/12/2026
59	Budget SIAO	6372	24 000 000	Surveillance des locaux du SIAO et des villages artisanaux	Service courant	DPX	Revue des marchés publics	5-déc.-25	2-janv.-26	3	2-janv.-26	90	31/12/2026
			8 000 000	Lot 1 : Recrutement d'une entreprise pour la surveillance des locaux du SIAO									
			8 000 000	Lot 2 : Recrutement d'une entreprise pour la surveillance des locaux du village artisanal de Ouagadougou									
			8 000 000	Lot 3 : Recrutement d'une entreprise pour la surveillance des locaux du village artisanal de Bobo-Dioulasso									
			8 000 000	Lot 4 : Recrutement d'une entreprise pour la surveillance des locaux du village artisanal de Kaya									
60	Budget SIAO	6372	13 000 000	Nettoyage des locaux du SIAO et des villages artisanaux	Service courant	DPX (à commandes)	Revue des marchés publics	5-déc.-25	2-janv.-26	3	2-janv.-26	90	31/12/2026
			5 000 000	Lot 1 : Recrutement d'une entreprise pour les services de nettoyage du site du SIAO									
			5 000 000	Lot 2 : Recrutement d'une entreprise pour le nettoyage du Village Artisanal de Ouaga									
			5 000 000	Lot 3 : Recrutement d'une entreprise pour le nettoyage du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso									
			5 000 000	Lot 4 : Recrutement d'une entreprise pour le nettoyage du Village Artisanal de Kaya									



Co de ligne plan	Financement			Objet du marché	Nature de prestation	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appels à concurrence	Date de remise des offres/ des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres /des propositions	date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (en jours)	Date de fin d'exécution
	Budg	Ligne budg	Montant prévisionnel										
61	Budget SIAO	6372	19 000 000	Nettoyage du site à l'occasion de la 18 ^{ème} édition du SIAO et fourniture de dispositifs de toilettes mobiles	Service courant	DPX	Revue des marchés publics	1-août.-26	7-août.-26	1	14-août.-26	10	31/12/2026
62	Budget SIAO		1 217 241	Recrutement d'une entreprise pour le nettoyage du Village Artisanal de Ouaga (CHIC DECOR)	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
63	Budget SIAO	6381	2 200 000	Frais de recrutement du personnel du SIAO avec l'ANPE	Prest intellect	ED		17-avril-26	24-avril-26	1	02-mai-26	90	31/12/2026
64	Budget SIAO		1 948 180	Convention avec l'ANPE pour le recrutement du personnel au profit du SIAO (ANPE)	Prest intellect	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS							
65	Budget SIAO	6383	10 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner Lot 1 : Fourniture de pause-café et déjeuner lors des activités du SIAO	Service courant	DPX (2 lots)	Revue des marchés publics	9-janv.-26	15-janv.-26	1	22-janv.-26	90	31/12/2026
			5 000 000	Lot 2 : Fourniture de pause-café et déjeuner lors des activités de promotion dans les régions du Burkina									
66			20 000 000	Fourniture de pause-café, de déjeuner et des produits alimentaires à l'occasion de la 18 ^{ème} édition du SIAO		DPX (à commandes)	Revue des marchés publics	1-oct.-26	7-oct.-26	1	14-oct.-26	10	31/12/2026
67	Budget SIAO		2 156 185	Fourniture de pause-café, de déjeuner et des produits alimentaires à l'occasion de la 5 ^{ème} édition du SARA (LYN SERVICES)	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
TOTAL FONCTIONNEMENT			791 921 106										
SECTION INVESTISSEMENT													
01	Budget SIAO	2131	8 500 000	Développement de logiciel pour les enquêtes et les B to B	Prest intellect	CC	Revue à postériori	01-mai-26	11-mai-26	1	16-mai-26	60	31/12/2026



Co de ligne plan	Financement			Objet du marché	Nature de prestation	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appels à concurrence	Date de remise des offres/ des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres /des propositions	date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (en jours)	Date de fin d'exécution
	Budg	Ligne budg	Montant prévisionnel										
02	Budget SIAO	2345	84 971 071	Reprise de la peinture des façades des infrastructures du SIAO (lot 1) (BATI PLUS)	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
			40 223 368	Travaux de réhabilitation de la salle de conférence (Rez de chaussée; R+1), d'une salle d'archives et d'une salle d'exposition des œuvres primées du SIAO (lot 2) (BATI PLUS)	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
			35 508 560	Travaux de Réhabilitation du bâtiment administratif, des guichets et d'un portail du SIAO (lot 3) (BATI PLUS)	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
			24 999 755	Travaux de Réhabilitation de la salle d'exposition et d'ateliers du VAO (lot 4) (COOL SHOP)	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
			7 982 000	Travaux de création d'une porte au niveau du VAO et de réhabilitation des toilettes du SIAO et du VAO (lot 5) (TROUSSOUMA)	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
			29 180 790	Travaux de pose de pavés au profit du SIAO et du VAO (lot 6)	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
			23 984 681	Travaux d'installation d'un château d'eau avec raccordement au circuit d'eau (SOFATU)	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
03	Budget SIAO	2345	9 000 000	Travaux de réalisation d'un forage positif au profit du SIAO	Travaux	DC-F	Revue des marchés publics	13-avr-26	16-avr-26	1	20-avr-26	60	31/12/2026
04	Budget SIAO	2345	17 000 000	Travaux de réfection de la salle de réunion du Village Artisanal de Ouagadougou	Travaux	DPX	Revue des marchés publics	01-mai-26	11-mai-26	1	16-mai-26	60	31/12/2026
05	Budget SIAO		17 000 000	Travaux d'aménagement divers dans la cour du SIAO	Travaux	DPX	Revue des marchés publics	01-mai-26	11-mai-26	1	16-mai-26	60	31/12/2026
06	Budget SIAO	238	20 000 000	Acquisition et installation de climatiseurs au pavillon « KILMANDJARO »	Equipement	DPX	Revue des marchés publics	01-mai-26	11-mai-26	1	16-mai-26	60	31/12/2026
08			39 932 070	Travaux d'installation de câbles électriques dans les pavillons	Travaux	DPX	Revue des marchés publics	01-mai-26	11-mai-26	1	16-mai-26	60	31/12/2026



Co de ligne plan	Financement			Objet du marché	Nature de prestation	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appels à concurrence	Date de remise des offres/ des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres /des propositions	date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (en jours)	Date de fin d'exécution
	Budg	Ligne budg	Montant prévisionnel										
09			89 986 800	Acquisition et installation de climatiseurs au pavillon « le FASO »	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
10			14 750 000	Acquisition et installation d'un système de visioconférence dans la salle de conférence R+1 et le bâtiment administratif (JEBNEJA)	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
11	Budget SIAO	2441	7 000 000	Acquisition de matériel de bureau au profit du SIAO	Equipe ment	DC-F	Revue à postériori	15-avril-26	18-avril-26	1	25-avril-26	30	31/12/2026
12	Budget SIAO	2442	5 000 000	Convention avec HORIZON pour l'acquisition de matériels informatiques au profit du SIAO	Equipe ment	ED	Revue des marchés publics	05-avr-26	19-avr-26	1	26-avr-26	60	31/12/2026
13	Budget SIAO		20 000 000	l'acquisition de matériels informatiques au profit du SIAO	Equipe ment	DPX	Revue des marchés publics	05-avril-26	19-avr-26	1	26-avril-26	60	31/12/2026
14	Budget SIAO	2444	5 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SIAO	Equipe ment	DC-F	Revue à postériori	15-avril-26	18-avril-26	1	25-avril-26	30	31/12/2026
15	Budget SIAO	2448	38 389 357	Acquisition de mobiliers d'exposition au profit du SIAO	Equipe ment	DPX	Revue des marchés publics	15-mars-26	01-avril-26	1	08-avril-26	60	31/12/2026
16	Budget SIAO		23 623 000	Acquisition de mobiliers d'exposition au profit du SIAO (PEGDWENDE BUSINESS)	REANGAGEMENT EN EXERCICE CLOS								
TOTAL INVESTISSEMENT			562 031 452										
TOTAL MONTANT : un milliard trois cent cinquante-trois millions neuf cent cinquante-deux mille cinq cent cinquante-huit (1 353 952 558) FCFA													
TOTAL NOMBRE DE MARCHES : quatre-vingt-dix-huit neuf (99)													
TOTAL NOMBRE DE LIGNES : quatre-vingt-huit (88)													

Le Directeur Général

